



3º TERMO ADITIVO
CONTRATO N° .008/2022022 CPL/PMP

Ref.:
PROCESSO LICITATÓRIO N° 019/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023

3º Termo Aditivo ao CONTRATO No. 008/2022 - CPL/PMP, firmado em 20 de outubro de 2022, entre o Município dos Palmares, como CONTRATANTE e a CONTRATADA a 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS - EIRELI.

OBJETO: Aditamento para prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses..

Pelo presente instrumento de Aditamento, as partes supra referidas, devidamente qualificadas no contrato original, e representadas pelos seus respectivos representantes legais ao final identificados:

CONSIDERANDO, a necessidade de continuar com o serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, com acesso por meio de cartão magnético ou login com senha/rede, via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados, para aquisição de materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios de construção, elétrico e hidráulico, destinado a utilização da Secretaria de Infraestrutura nas suas ações, no âmbito da Prefeitura Municipal dos Palmares;

RESOLVEM, com fundamento no no art. 57 Inciso II da Lei Federal no 8.666/93, de 21 de junho de 1993, , **aditar o CONTRATO No. 008/2022 - CPL/PMP, firmado em 20 de outubro de 2022**, através do qual foi pactuado o serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado, com acesso por meio de cartão magnético ou login com senha/rede, via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados, para aquisição de materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios de construção, elétrico e hidráulico, destinado a utilização da Secretaria de Infraestrutura nas suas ações, no âmbito da Prefeitura Municipal dos Palmares;

CLÁUSULA PRIMEIRA - do Valor Atual do Contrato:

PROJEÇÃO 12 (DOZE) MESES	VALORES
Valor estimado com gasto de MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE CONSTRUÇÃO, projetado para o período de 12 (doze) meses - Conforme Termo de Referência.	R\$ 1.985.978,52



Valor estimado com gasto de MATERIAIS (, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS) ELÉTRICOS, projetado para o período de 12 (doze) meses - Conforme Termo de Referência.	R\$ 534.846,00
Valor estimado com gasto de MATERIAIS (EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS) HIDRAULICOS projetado para o período de 12 (doze) meses - Conforme Termo de Referência.	R\$ 400.000,00
Taxa Administrativa _____%	0,00%
Taxa de credenciamento _____%	2,06%
TOTAL ESTIMADO (12 MESES) + TAXAS	R\$ 2.920.824,52

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Prorrogação: Fica prorrogado o prazo contratual por mais 12(Doze) meses, que compreende o período de 20 de outubro de 2024 a 20 de outubro de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original que não conflitem com as deste instrumento.

E, por estarem assim justas e acertadas, firmam o presente Termo Aditivo em 04(quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Palmares/PE, 18 de outubro de 2024.

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES
CNPJ: 10.212.447/0001-88
JOSÉ BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JÚNIOR
CPF: 019.028.354-06
Prefeito



**PREFEITURA DOS
PALMARES**
A ESPERANÇA SE RENOVA

FLÁVIO MANOEL DA SILVA
Secretário Municipal de Infraestrutura
GP 013/2021

CONTRATADA:

7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS – EIRELI
CNPJ sob o nº 13.858.769/0001-97
EVANDRO DE SOUZA JUNIOR
CPF (MF) sob o nº 917.894.273-04

