



À CPL – PALMARES

Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia e/ou Arquitetura para Construção de Pavimentação na Zona Urbana do Município de Palmares/PE, conforme Contrato N° 019/2024 – PMP Alinhado com a Emenda Parlamentar 202325730005 – JARBAS VASCONCELOS.

Assunto: Solicitação de 1º Termo de Aditivo

Prezado,

O valor previsto para obra corresponde a R\$ 939.971,15 (novecentos e trinta e nove mil, novecentos e setenta e um reais e quinze centavos). CLÁUSULA conforme proposta de preço apresentada nos autos do processo licitatório n° 013/2024.

Como já observado, lembramos-lhes que, a cada etapa de serviço iniciada novas situações que exigem soluções mais específicas por gerar serviços extras não previstos em planilhas e projeto. Tais fatos geraram a necessidade de proceder a uma revisão nos quantitativos planilhados, bem como se proceder com o aditamento de serviços do contrato.

Nesta oportunidade apresentamos também uma tabela resumo com os valores correspondentes para o aditamento necessário. Totalizando assim os serviços Extras em R\$ 233.756,41 (duzentos e trinta e três mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos), com prazo máximo de 30 dias, conforme mostra a tabela abaixo:

QUADRO DE RESUMO	
Valor de Contrato	R\$939.971,15
Valor de Contrato Atualizado	R\$939.971,15
Valor de Supressão	
Valor de Acréscimos	R\$233.756,41
Percentual de Supressão	
Percentual de Acréscimo	24,87%



Nesta oportunidade, remeto as localidades contempladas na pavimentação asfáltica, conforme tabela abaixo:

Localidades	Bairro	Coordenadas (Inicial)	Coordenadas (Final)
Av. Jener Carlos da Silva	Quilombo I	-8.688763, - 35.582419	-8.690737, - 35.578312
Av. José Pretestado de Santana	Quilombo I	-8.690720, - 35.578256	-8.690048, - 35.577751

RICARDO DIONIZIO LINS

Engenheiro Civil

CREA 0218741880